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Tentative milepæler for psykiatribygget
2023
30. mars:  Ferdig forprosjekt
Mai:  Grunnundersøkelser og omlegging av høyspent
21. juni:   Investeringsbeslutning B4 i HSØ RHF
August:  Etablering av brakkerigg og oppstart forberedende arbeider
November: Oppstart gravearbeider

2024
Juni:  Oppstart råbygg

2025
Februar:  Tett bygg

2026
Mars:  Mekanisk ferdigstillelse og overtakelse
Mars – Oktober: Prøvedrift og innflytting
Desember: Ferdigstillelse - Klart til bruk



Tentativ tidsplan
2022 2023 2024 2025 2026

HSØ B4-beslutning ultimo juni 2023

Forprosjekt

Nytt gartneri

Detaljprosjektering NSP

Leveranse forprosjekt 30 mars 2023 

NSP i drift des 2026 

Bygging NSP og P-anlegg

Prøvedrift NSP
Forbered.
arbeider

Rammesøknad sykehus ultimo januar 2023 

Start riving av gartneri 

Rammesøknad gartneri april 2023  Byggestart gartneri august 2023 

Ferdigstilling gartneri sommeren 2024

Testing NSP

Overtakelse NSP mars 2026 



Tomteerverv og regulering     

Tomteerverv

• Fradeling pågår – Enighet om grenselinjer

• Overtakelse 1. august 2023

Omregulering

• Endring av reguleringsplanen vedtatt av 
Bærum kommune 3. februar 2023



Vei fra rundkjøring til psykiatribygget     

Utforming

• Ikke detaljprosjektert

• Omregulert til privat vei gir større fleksibilitet i utformingen

Veirett

• Veirett tildeles av Statsbygg

Drift og vedlikehold

• Veilag opprettes av Statsbygg

• Vedlikeholdskostnader etter bruk



Utomhusområde 






